

Uitvoeringsprogramma

Masterplan Orvelte



1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Naast het masterplan voor Orvelte is een uitvoeringsprogramma opgesteld met concrete acties die voortkomen uit het masterplan Orvelte.

In het uitvoeringsprogramma worden de fysieke acties benoemd die invulling geven aan het masterplan. Een groot deel van deze acties wordt geïnitieerd vanuit het dorp (inwoners en ondernemers). Deze acties worden zoveel mogelijk in gezamenlijkheid opgepakt met de partners (bijvoorbeeld gemeente, Het Drents Landschap, Staatsbosbeheer) Dit doet ook recht aan deze breed gedragen visie.

Het voorliggende uitvoeringsprogramma geeft de acties weer waarmee het dorp samen met de partners concreet aan de slag gaat.

1.2 Invulling uitvoeringsprogramma

Het masterplan Orvelte geeft de missie en visie van het dorp, samen met de partners voor de periode tot en met 2025. Dit alles wordt gekoppeld aan het gezamenlijke thema: Erfgoedwaarden beleven.

De missie is:

Orvelte is het meest authentieke Drentse esdorp, waar erfgoed wordt behouden, waar bewoners fijn kunnen wonen, waar ondernemers goed kunnen ondernemen en waar toeristen, jong en oud, kunnen leren en genieten

De visie is:

In Orvelte worden erfgoedwaarden behouden en waar mogelijk versterkt, maar tegelijkertijd staat Orvelte niet stil en beweegt het met de tijd mee. Hierdoor blijft Orvelte uniek en onderscheidend, en aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en toeristen.

In het plan zijn 5 bouwstenen te onderscheiden:

1. Voor het dorp, door het dorp – Blijf met elkaar in gesprek
2. Eén visie, één beeld – Wat is Orvelte
3. Openbare ruimte – leven in erfgoed
4. Verkeer – Veiligheid voorop
5. Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten

Uitwerking

In dit uitvoeringsprogramma hebben de acties uit het masterplan een concrete uitwerking gekregen. Per bouwsteen geven we aan wat we gaan doen, wie verantwoordelijk is voor of participeert in de uitvoering, wat de planning is en wat het eventueel gaat kosten.

1.3 Uitvoeringsorganisatie

Om de motor van Orvelte te laten draaien is een uitvoeringsorganisatie noodzakelijk. Het doel van deze uitvoeringsorganisatie is de lijm tussen de organisaties in het dorp en een organisatie die uitvoering kan geven aan het masterplan. Hierbij kan je denken aan de regie op evenementen, het toekennen van een financiële bijdrage voor evenementen, het kunnen aanvragen van subsidies, zorgen voor onderlinge afstemming en uitvoering geven aan de acties uit het masterplan. Het is belangrijk dat deze organisatie breed gedragen is door het dorp.

2 Uitwerking per bouwsteen - planning

In dit hoofdstuk worden de acties geplaatst in de tijd en waar de eerste verantwoordelijkheid ligt voor het uitvoeren van de actie. Het masterplan Orvelte is een visie gericht op de periode tot 2025.

Hieronder volgt een opsomming van de betrokken partijen met de voor hun gebruikte afkorting:

| Naam | Afkorting |
|--|-----------|
| Vertegenwoordiging van de inwoners | Vabo |
| Vertegenwoordiging van de ondernemers | OPO |
| Stichting het Drents Landschap | HDL |
| Stichting Orvelte Poort | StOP |
| Nog op te richten uitvoeringsorganisatie | UIT |
| Gemeente Midden-Drenthe | MD |
| Staatsbosbeheer | SBB |
| Provincie Drenthe | Prov |
| Uitvoeringsorganisatie | UO |

2.1 Voor het dorp, door het dorp – blijf met elkaar in gesprek

In het dorp wonen en werken mensen. Al deze mensen hebben elk hun eigen kwaliteiten en/of denkwijzen. Naast deze kwaliteiten is naoberschap een belangrijk uitgangspunt. Het dorp is zich bewust dat ze wonen en werken in een authentiek Drents esdorp met een bijzondere status. Dit kan goed ingezet worden om van Orvelte een dorp te maken waar het goed wonen, werken en recreëren is.

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.

| Bouwsteen: Voor het dorp, door het dorp | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Acties en maatregelen | Eerste verantwoordelijkheid | Betrokken partijen | Jaar |
| De uitvoeringsorganisatie (coöperatie) nader vormgeven | Alle partijen | Vabo, OPO, StOP | 2018 e.v. |
| Het dorp inzetten bij de realisatie van de plannen | Vabo | Vabo, OPO, St.OP | Continu |
| We gunnen elkaar wat | Alle partijen | | Continu |
| We gaan samenwerken waar het kan | Alle partijen | | Continu |
| We delen informatie met elkaar | Alle partijen | | Continu |
| We investeren in elkaar en verbinding met het dorp (kwaliteiten en/of denkwijzen) | Alle partijen | Vabo/Welzijn | Continu |
| Ouderen langer in het dorp te laten wonen "Thuisblijvers" | Vabo | Welzijn | Continu |
| Samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten het dorp verbeteren | Alle partijen | | Continu |

2.2 Eén visie, één beeld – Wat is Orvelte

Orvelte is samen met zijn buitengebied een van de mooiste dorpen in Drenthe en van Nederland. De monumentale boerderijen, de goed onderhouden woningen, de statige bomen, mooie tuinen en straten met flinten en oude klinkers, geven het dorp een unieke sfeer.

Orvelte is een plek met een historische allure, waar iedereen zoals op geen andere plek kan ervaren hoe een typisch authentiek Drents dorp eruit ziet in samenhang met zijn omgeving. Tegelijkertijd staat het dorp met beide benen in het heden; het is een monumentendorp waar nog steeds gewoond en gewerkt wordt.

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.

| Bouwsteen: Eén visie, één beeld | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------|-------------|
| Acties en maatregelen | Eerste verantwoordelijkheid | Betrokken partijen (*) | Jaar |
| We maken gezamenlijk een onderscheidend, authentiek verhaal van Orvelte | Werkgroep Het verhaal van Orvelte | Alle | 2018 – 2019 |
| We optimaliseren de marketing en stemmen dit (gezamenlijk) op elkaar af (plan) | Werkgroep marketing | Alle | 2018 e.v. |
| Samenwerking onderzoeken met andere attracties en/of verblijfsrecreatie | Uitvoeringsorganisatie | OPO | 2020/2021 |
| Bewerken van de Duitse markt (en de Belgische markt) | Werkgroep marketing | OPO | 2020/2021 |
| Uitzetten van GPS wandelingen in en rond (natuurwaarde) Orvelte | Uitvoeringsorganisatie | Alle | 2020/2021 |
| Inzetten op versterking kwalitatief goed aanbod | Uitvoeringsorganisatie | OPO, HDL | 2020/2021 |
| Gebruik van dierenweides, restlandjes en boomgaarden | Uitvoeringsorganisatie | Alle | Continu |
| Informatie bij monumenten (app of game) | Uitvoeringsorganisatie | OPO, HDL | 2020/2021 |
| Verbreding aanbod door het jaar heen | Uitvoeringsorganisatie | Alle | 2020/2021 |

(*) Hoofdlijnen, met alle, uitwerking door hoofdspeler op het onderwerp

2.3 Openbare ruimte – Leven in erfgoed

De kwaliteit van het dorp en het omliggend gebied komt tot uitdrukking in de hoge kwaliteit van de openbare ruimte, waarbij rekening wordt gehouden met een leeftijd bestendige inrichting, die is afgestemd op de historische waarden.

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.

| Bouwsteen: Openbare ruimte | | | |
|---|--|--|------------|
| Acties en maatregelen | Eerste verantwoordelijkheid | Betrokken partijen | Jaar |
| Verbeteren van bestrating + riolering | Werkgroep en gemeente | Alle | Vanaf 2019 |
| Voetpad langs de Wiet | Gemeente en werkgroep | Alle | Vanaf 2019 |
| Aanpak verlichting in en rondom het dorp | Gemeente en werkgroep | Alle | Vanaf 2019 |
| Integraal onderhoudsplan voor het groenonderhoud en afwatering omliggende land. | Werkgroep groenonderhoud en uitvoeringsorganisatie | MD, HDL, SBB, onderaannemers en boeren | Vanaf 2020 |
| Variatie in beplanting openbare ruimte terugbrengen, openheid in zichtlijnen vergroten | Uitvoeringsorganisatie | HDL | Vanaf 2019 |
| Veilige fietsroutes noordelijk deel van het dorp, Stille kant Oranjekanaal | Gemeente | Werkgroep | Vanaf 2019 |
| Fietsbrug Orvelterveld | Gemeente | Werkgroep | Vanaf 2019 |
| Fietsbrug of suggestiestroken verbinding Middenveldsweg en sluis | Gemeente | Werkgroep | Vanaf 2022 |
| Verlichting fietspad sluis | Waterschap | Werkgroep | Vanaf 2022 |
| Nieuw wegenprofiel, rekening houdend met erfgoed, gebruikers en gewenst gedrag | Werkgroep | Alle | Vanaf 2019 |
| Opknappen straatmeubilair | Uitvoeringsorganisatie | Alle | Vanaf 2020 |
| Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen erf en directe omgeving (o.a. boomgaarden, heggen) | Alle | | Vanaf 2017 |
| Verbeteren mobiele bereikbaarheid en wifi-netwerk | Uitvoeringsorganisatie | Alle | Vanaf 2019 |
| Inrichting openbare ruimte rondom de Kromboom | Werkgroep | Alle | Vanaf 2020 |
| P-plaats containers verfraaien | Werkgroep | Alle | Vanaf 2020 |
| Straatwerk en zandpaden buiten Orvelte | Gemeente | Werkgroep en SBB | Vanaf 2020 |
| Passeerstroken Orvelterveld | Gemeente | Werkgroep | Na 2020 |
| Dierenweide | Zie 2.2 | | |

2.4 Verkeer – Veiligheid voorop

Orvelte is een authentiek, Drents esdorp. Binnen de kern Orvelte is voor een groot deel sprake van een voetgangerszone, met uitzondering van bestemmingsverkeer en fietsers. Op deze manier kunnen inwoners, ondernemers en bezoekers vrij door het dorp wandelen. Aan de rand van het dorp zijn 2 grote parkeervoorzieningen.

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.

| Bouwsteen: Verkeer | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Acties en maatregelen | Eerste verantwoordelijkheid | Betrokken partijen | Jaar |
| Bebording in en rondom het dorp aanpakken | Werkgroep en gemeente | Alle | Vanaf 2019/2020 |
| Wijzigen toegankelijkheid parkeervoorzieningen | HDL | Werkgroep | 2021 |
| Onderzoeken wegstructuur rondom P1 en P2 | Werkgroep | Alle | Vanaf 2018 |
| Aandacht voor gedrag bestemmingsverkeer | Werkgroep | Alle | Vanaf 2019 |
| Accentueer de toegangen in het dorp | Werkgroep/gemeente | Alle | Vanaf 2019 |
| Toegankelijkheid mindervaliden | Werkgroep | Alle | Vanaf 2019 |
| | | | |

2.5 Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten

Orvelte is een dorp waar jong en oud woont. Door het aanbod voor de kinderen te vergroten, neemt de leefbaarheid in het dorp toe, ook voor bezoekers met jonge kinderen.

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen uitgewerkt.

| Bouwsteen: Kinderen zijn de toekomst | | | |
|--|------------------------------|--------------------|------------|
| Acties en maatregelen | Eerste verantwoordelijkheid | Betrokken partijen | Jaar |
| Speelvoorziening | Werkgroep speelvoorzieningen | Alle | 2019 |
| Activiteiten van de VABO | Vabo | | Doorlopend |
| Educatieve route door het dorp en omgeving voor kinderen | Uitvoeringsorganisatie | Werkgroep | 2020 |
| Onderzoeken onderhoud Pad van Theodoor | Zie groenonderhoud | SBB | 2019 |

3 Uitwerking per bouwsteen - financiën

In dit hoofdstuk worden de verwachte kosten voor de uitvoering van de acties geraamd. Er wordt inzicht gegeven in de totale verwachte kosten en een verdeling waar mogelijk de bijdragen vandaan komen.

Indien er nog geen inzicht kan worden gegeven in de te verwachte kosten is PM opgenomen. Daarnaast verwachten we bij sommige acties geen kosten, omdat een actie bijvoorbeeld procesmatig van aard is. Dan staat er GEEN (geen kosten verwacht). In hoofdstuk 2 hebben we aangegeven wanneer de actie in de tijd is weggezet. Deze planning is voor de volledigheid ook in deze tabel overgenomen.

Voor wat betreft de kosten genoemd bij de gemeente is het een wens. Afhankelijk van wat concreet door de gemeenteraad beschikbaar wordt gesteld, kan uitvoering worden gegeven aan één van de onderdelen.

Hieronder volgt een opsomming van de betrokken partijen met de voor hun gebruikte afkorting:

| Naam | Afkorting |
|--|------------------|
| Vertegenwoordiging van de inwoners | Vabo |
| Vertegenwoordiging van de ondernemers | OPO |
| Stichting het Drents Landschap | HDL |
| Stichting Orvelte Poort | StOP |
| Nog op te richten uitvoeringsorganisatie | UIT |
| Gemeente Midden-Drenthe | MD |
| Staatsbosbeheer | SBB |
| Provincie Drenthe | Prov |

| Naam | Afkorting |
|---|------------------|
| Nog geen inzicht in de te verwachten kosten | PM |
| Geen kosten verwacht | Geen |
| Binnen bestaande budgetten gemeente | BBG |
| | |

3.1 Voor het dorp, door het dorp – blijf met elkaar in gesprek

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel uitgewerkt.

| Bouwsteen: Voor het dorp, door het dorp | | | | | | |
|---|---|-------------------|--------------|---|--------------|-----------------|
| Acties en maatregelen | Totale kosten | Bijdrage gemeente | Bijdrage HDL | Subsidies | Bijdrage UIT | Bijdrage overig |
| De uitvoeringsorganisatie (coöperatie) nader vormgeven | € 100.000 (opbouw 1 ^e twee jaar) + € 50.000 start kapitaal | NTB | NTB | | | |
| Het dorp inzetten bij de realisatie van de plannen | Geen | | | | | |
| We gunnen elkaar wat | Geen | | | | | |
| We gaan samenwerken waar het kan | Geen | | | | | |
| We delen informatie met elkaar | Geen | | | | | |
| We investeren in elkaar en verbinding met het dorp (kwaliteiten en/of denkwijzen) | € 5.000 | | | € 5.000 Sociale samenhang en leefbaarheid | | Bv. Welzijn |
| Ouderen langer in het dorp te laten wonen "Thuisblijvers" | € 5.000 | | | € 5.000 Sociale samenhang en leefbaarheid | | Bv. Welzijn |
| Samenwerking tussen bewoners, ondernemers en andere partijen in en buiten het dorp verbeteren | € 5.000 | | | € 5.000 Sociale samenhang en leefbaarheid | | Bv. Welzijn |

3.2 Eén visie, één beeld – Wat is Orvelte

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel uitgewerkt.

| Bouwsteen: Eén visie, één beeld | | | | | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------|
| Acties en maatregelen | Totale kosten | Bijdrage gemeente | Bijdrage HDL | Subsidies | Bijdrage UIT | Bijdrage overig |
| We maken gezamenlijk een onderscheidend, authentiek verhaal van Orvelte | € 40.000 (uitvoering van verhaal PM) | NTB | NTB | € 15.000 | € 5.000 | € 10.000 |
| We optimaliseren de marketing en stemmen dit (gezamenlijk) op elkaar af (plan) | € 20.000 | | | | | € 20.000 (OPO) |
| Samenwerking onderzoeken met andere attracties en/of verblijfsrecreatie | € 5.000 | | | | | € 5.000 (OPO) |
| Bewerken van de Duitse markt (en de Belgische markt) | € 5.000 | | | | | € 5.000 (OPO) |
| Uitzetten van GPS wandelingen in en rond (natuurwaarde) Orvelte | € 10.000 | NTB | | € 5.000 | | |
| Inzetten op versterking kwalitatief goed aanbod | PM | | | | | |
| Gebruik van dierenweides, restlandjes en boomgaarden | Geen | | | | | |
| Informatie bij monumenten (app of game) | € 40.000 | | | € 20.000 | | € 20.000 (provincie?) |
| Verbreding aanbod door het jaar heen | PM | | | | | |

3.3 Openbare ruimte – Leven in erfgoed

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel uitgewerkt.

| Bouwsteen: Openbare ruimte | | | | | | |
|---|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Acties en maatregelen | Totale kosten | Bijdrage gemeente | Bijdrage HDL | Subsidies | Bijdrage UIT | Bijdrage overig |
| Verbeteren van bestrating + riolering | € 50.000 | NTB | | | | |
| Voetpad langs de Wiet | € 75.000 | NTB | | | | |
| Aanpak verlichting in en rondom het dorp | € 15.000 | NTB | | | | |
| Integraal onderhoudsplan voor het groenonderhoud en afwatering omliggende land. | € 5.000 + BBG | Inbreng eigen kosten begroting (*) | Inbreng eigen kosten begroting (*) | | € 5.000 | |
| Variatie in beplanting openbare ruimte terugbrengen, openheid in zichtlijnen vergroten | Geen | | | | | |
| Veilige fietsroutes noordelijk deel van het dorp, Stille kant Oranjekanaal, waaronder fietsbrug Orvelterveld en fietsbrug/suggestiestroken verbinding Middenveldsweg en sluis | € 80.000 | NTB + BBG | | | | |
| Verlichting fietspad sluis | PM | | | | | Waterschap |
| Nieuw wegenprofiel, rekening houdend met erfgoed, gebruikers en gewenst gedrag | (zie hierboven bij punt 1) | | | | | |
| Opknappen straatmeubilair | € 25.000 | NTB | | | | |
| Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen erf en directe omgeving (o.a. boomgaarden, heggen) | € 2.500 (**) | | | | € 2.500 | |
| Verbeteren mobiele bereikbaarheid en wifi-netwerk | € 50.000 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|----------|---------------|--|---------|--|--|
| Inrichting openbare ruimte rondom de Kromboom | € 10.000 | NTB | | | | |
| P-plaats containers verfraaien | BBG | Zie hierboven | | | | |
| Straatwerk en zandpaden buiten Orvelte | € 5.000 | NTB | | | | |
| Passeerstroken Orvelterveld tot Ellertsweg | € 30.000 | NTB (****) | | | | |
| Passeerhavens Orvelterveld van Ellertsweg tot gemeentegrens | € 30.000 | NTB | | | | |
| Dierenweide | € 5.000 | | | € 5.000 | | |

*) Opdracht voor het opzetten van de samenwerking en het afsluiten van contracten

***) Jaarlijkse prijsvraag voor het beste particulier initiatief. Prijs € 500,-- /jaar

****) extra voor herinrichting, parkeren stokertje, afvalcontainers en verhardes looppad
Parkeren

*****) Deze passeerhavens/passeerstroken staan niet genoemd in bestaand beleid gemeente

3.4 Verkeer – Veiligheid voorop

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel uitgewerkt.

| Bouwsteen: Verkeer | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| Acties en maatregelen | Totale kosten | Bijdrage gemeente | Bijdrage HDL | Subsidies | Bijdrage UIT | Bijdrage overig |
| Bebording in en rondom het dorp aanpakken | € 7.500 | NTB | | | | |
| Wijzigen toegankelijkheid parkeervoorzieningen | € 25.000 | NTB | NTB | | € 5.000 | |
| Aanpassen wegstructuur rondom P1 en P2 | € 50.000 | NTB | | | | |
| Aandacht voor gedrag bestemmingsverkeer | € 1.500 *) | | | | € 1.500 | |
| Accentueer de toegangen in het dorp | BBG | BBG | | | | |
| Toegankelijkheid mindervaliden | € 15.000 | NTB | | | | |

*) Drukkosten “huisregels verkeer”

3.5 Kinderen zijn de toekomst – Spelen, bewegen, ontmoeten

In de onderstaande tabel hebben we de actiepunten en maatregelen bij deze bouwsteen financieel uitgewerkt.

| Bouwsteen: Kinderen zijn de toekomst | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-------------------------|------------------------|
| Acties en maatregelen | Totale kosten | Bijdrage gemeente | Bijdrage HDL | Subsidies | Bijdrage UIT | Bijdrage overig |
| Speelvoorziening | € 30.000 + jaarlijkse exploitatie | | | € 25.000 | € 5.000 (parkeergelden) | Jaarlijkse exploitatie |
| Activiteiten van de VABO | PM | | | | | |
| Educatieve route door het dorp en omgeving voor kinderen | € 10.000 | | | € 10.000 | | |
| Onderzoeken onderhoud Pad van Theodoor | PM zie 2.3 | | | | | |